

令和8年度 中川西地区センター 長寿命化工事予定表

工事内容・スケジュール	工事内容	関連の部屋	使用の可否	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	屋根改修	体育室	×	◀使用不可▶ (予備日)						
	屋根塗装	2階 会議室1・2 1階 プレイルーム	○	空調停止期間あり (会3除く全館)		(予備日)				
	屋上防水改修	2階 工芸室	○ (一部右の表の通り)	空調停止期間あり (会3除く全館)	(予備日)	※本工事期間中に和室器具庫天井・和室天井の改修工事あり。(数日使用不可)				
		2階 共有スペース								
		2階 和室								
		2階 料理室								
		1階 会議室3								
		1階 シャワー室・ 体育室受付								
		1階 共有スペース								
	仮設事務所・ 資材置場	駐輪場(駐車場側)	×	◀使用不可▶ (仮設事務所が設置されます)						
	足場設置	駐輪場(公園側)	○	・足場を組むために通路・出入口が狭くなります。						
	資材置場 工事用車両 足場設置	駐車場	△	◀制限あり▶						
施設全体の注意事項				・建物周囲に足場を組みます。→①シートで覆われて暗くなります。 ②窓の外に作業員通行します(着替え注意) ・騒音・粉塵・臭気が発生する可能性があります。(アレルギーの方注意！) ・金属音・振動音・防水臭・塗装臭が発生する可能性があります。(アレルギーの方注意！) ・作業によっては窓が開けられない事もあります。 ・作業日程によってファンが使えない日があります。 ・部分的な停電が発生する事があります。 ・北口(駐車場側)出入口が使用できない日があります。						