
工事内容 関連の部屋 使用の可否 10月 11月 12月 1月 2月 3月

屋根改修工事 体育室 ✕ （予備日）

屋根塗装工事
　2階　会議室１・２
　1階　プレイルーム 〇 （予備日）

2階　工芸室

2階　共有スペース
（トイレ・給湯室・廊下・
娯楽・学習コーナー）

2階　和室

2階　料理室

1階　会議室３

1階　シャワー室・
体育室受付

1階　共有スペース
（トイレ・ロビー・廊下・

図書コーナー）

仮設事務所
・資材置場

駐輪場（駐車場側） ✕

足場が組まれます。 駐輪場（公園側） 〇

資材置場・
工事車両
足場を組みます。

駐車場 ✕

利用者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　中川西地区センター

施設全体の注意事項

・足場を組むために通路・出入口が狭くなります。
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令和8年度　中川西地区センター　長寿命化工事予定表

（予備日）

・足場設置・資材置き場として使用します。ご不便をおかけいたします。 車をご利用の方は近隣の有料駐車場をご利用下さい。

・部屋の予約時に駐車場の希望はお受けできません。

★搬入出の利用は可能です（短時間でお願い致します）。

〇
（一部右の表の通り）

屋上防水改修 ※給湯停止期間あり

※給湯停止期間あり

・建物周囲に足場を組みます。→①シートで覆われて暗くなります。 ②窓の外に作業員通行します（着替え注意）

・騒音・粉塵・臭気が発生する可能性があります。（アレルギーの方注意！）

・金属音・振動音・防水臭・塗装臭が発生する可能性があります。（アレルギーの方注意！）

・作業によっては窓が開けられない事もあります。

・作業日程によってファンが使えない日があります。

・部分的な停電が発生する事があります。

・北口（駐車場側）出入り口が使用できない日があります。

※空調停止期間あり

空調停止期間あり
（会３除く全館）

※本工事期間中に和室器具庫天井・和室天井の改修工事あり。(数日使用不可）

≪使用不可≫

≪使用不可≫(仮設事務所が設置されます）

空調停止期間あり
（会３除く全館）

≪使用不可≫


